

Kostnader 4-årsplan vägar

Väg	Projekt	Sträcka	2022	Asfalt -22	2023	2024	Anm
Torpavägen. Bidragsväg. Från Hyrravägen till början asfalt, vid sjön.	Proj. 1	460					46
Torpavägen. Bidragsväg. Från asfaltskant vid sjön till början Backstigen.	Proj. 2	210		150			
Torpavägen. Bidragsväg. Från Backstigen till backen vid Jälåsvägen	Proj. 3	310					31
Torpavägen. Bidragsväg. Asfalt i backen utanför T 5:42	Proj. 4	55					5
Torpavägen. Bidragsväg. Asfaltsslut vid T 5:42 till garaget vid T 5:48	Proj. 5	90					8
Torpavägen. Från garaget vid T 5:48 till vändplan	Proj. 6	285					30
Nässelviksvägen. Bidragsväg	Proj. 7	480	12				50
Notvarpsvägen. Bidragsväg. Från Hyttavägen till Björnsundsvägen	Proj. 8	300	30				30
Notvarpsvägen. Bidragsväg. Från Björnsundsvägen till vändplan	Proj. 9	260	25				25
Alkällsvägen. Grusväg	Proj. 10	325	8				
Alkällsvägen. Asfalt i backen.	Proj. 11	100					Ingen åtgärd 2022
Backstigen. Grusväg	Proj. 12	240					25
Besvärsvägen. Grusväg	Proj. 13	260	4				26
Besvärsvägen. Asfalt i böjan (backe) och i backen vid TS 1:74	Proj. 14	80		150			
Grangränd. Grusväg	Proj. 15	20					5
Hjälmvägen. Grusväg	Proj. 16	310					30
Hydroforvägen. Grusväg	Proj. 17	150	15				
Jelåsvägen	Proj. 18	110					5
Lilla Djuddalsvägen. Grusväg	Proj. 19	40					10
Pumpvägen. Grusväg	Proj. 20	200	15				20
Rådjursstigen. Grusväg	Proj. 21	150					15
Skogsstigen. Grusväg	Proj. 22	155					15
Tallbacken. Grusväg	Proj. 23	130	10				
Torpahöjden. Grusväg	Proj. 24	160					16
Torpaängsväge. Grusväg	Proj. 25	400	20				
Torpaängsvägen. Asfalt i backen.	Proj. 26	120					Ingen åtgärd 2022
Urvägen. Grusväg	Proj. 27	210	25				
Viktoriavägen. Grusväg	Proj. 28	40					5
Byte av 5 st vägskyltar. Rep / byte av lock på sanddepåer	Proj. 29	0	7				
Förbättringsfond. Ingående balans 2022-01-01 = 1.106.975,87 Kr			171	300			397
Kostnad som belastar förbättringsfond			171	300			
Återstånd behållning i förbättringsfond			935	635			Tot 6.650 m väg =6km
Avgift för att öka kapitalet i förbättringsfond							