

Årsplan för upprustning av Torpa Skogs vägar

Almänt

Torpa Skogs vägsamfällighet har totalt 5.710 meter väg, som fördelar sig på 5.010 meter grusvägar och 695 meter asfalterade vägsträckor

Bidragsvägar

Av dom 5.710 meter är 2.200 meter så kallade bidragsvägar.

För dom får vi bidrag varje år (betalas ut automatiskt jan-feb varje år) 16.107:- den 8:e februari 2022

Villkoret för att få bidraget är att vägarna hållen den standarden som Trafikverket kräver.

Trafikverket kommer ut och besiktigar bidragsvägarna vart 3:e år. I år 2022 kommer en besiktning att ske

Asfaltering

År 20?? Beslutades att man skulle avsätta en del av årsavgiften till den så kallade förbättringsfonden. En drivande person för detta var K-G Widen.

Det har pratats om att pengarna skulle användas till till att asfaltera bidragsvägarn.

På årsmötet 2014-05-24 presenterades offerter på asfaltering av bidragsvägarna. Beslutades att jobba vidare med detta

2022-01-?? Var Bill Lundgren i kontakt med K-G och detta med att pengarna skull användas till asfaltering. K-G:s svar att det är absolut ej ristet i sten.

På extra årsmötet för väg 2022-02-12 beslutades att afaltering av bidragsvägarna ej är aktuellt.

Väggroppen är för smala och ej stabilt underlag för att asfaltera. Sidorna på vägarna är för smala / klena föra att hålla emot trycket som blir i hjulspåren.

Framför allt om det kommer ett lastbilslass med grus t.ex.

Av den anledningen är det bättre att rusta upp befintliga grusvägar.

Rep av asfaltsvägar

Dom befintligt asfalterade vägarna behöver repareras på vissa ställen.

Framför allt på Torpavägen är det stora fördjupningar i hjulspåren.

I planen för upprustning av vägarna finns Torpavägen och Besvärsvägen med som projekt 2 och projekt 14 och planen är att dom skall åtgärdas 2022.

Upprustning av grusvägar

Grusvägarna skall upprustas.

Dikningen kommer att ses över och vid behov kommer att justeras, förbättras, allt efter varje vägs behov.

Vägytan kommer att justeras beträffande med lutning, och eventuellt gräsbeväxt på mitten kommer att hyvlas av. Även eventuell gräsbeväxt på kanterna mot diket kommer att hyvlas av.

Dom så kallade potthålen kommer att lagas i med 0-32 samkross.

Hela vägytan kommer att få ett nytt slitlager med 0-16 samkross, och sladdas ut så att det blir en bra vattenavrinning från vägytan.

Alkällsvägen: nedläggning av vägtrumma i svackan före backe, för vattenavrinning från diket mot berget.

Backstigen: ordna avrinning från ytligt dagvatten så bildande av stor isyta förhindras.

Hydroforvägen: på fastighet TS 1:71 ginar kurvan på tomthörnan. Vägen måste flyttas från tomthörnan, och en tall på vändplanen tas den.

På bilaga 1, framgår åtgärdsplan för respektive väg. På bilaga 2, framgår kalkylerad kostnad för åtgärd, och planerad tid som åtgärden kommer att ske.

Åtgärdsplan för respektive projekt

Bilaga 1

Väg	Sträcka	Proj. Nr	Åtgärd
Torpavägen. Bidragsväg. Från Hyttavägen till början asfalt, vid sjön.	460	Proj. 1	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Torpavägen. Bidragsväg. Från asfaltskant vid sjön till början Backstigen.	340	Proj. 2	Djupa hjuspår i vägen repareras med asfalt
Torpavägen. Bidragsväg. Från Backstigen till backen vid Jälåsvägen	310	Proj. 3	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Torpavägen. Bidragsväg. Asfalt i backen utanför T 5:42	55	Proj. 4	Asfaltsbelagd i bra skick. Behöver ej repareras
Torpavägen. Bidragsväg. Asaltsslut vid T 5:42 till garaget vid T 5:48	90	Proj. 5	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Torpavägen. Från garaget vid T 5:48 till vändplan	285	Proj. 6	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Nässelviksvägen. Bidragsväg	480	Proj. 7	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Notvarpsvägen. Bidragsväg. Från Hyttavägen till Björnsundsvägen	300	Proj. 8	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Notvarpsvägen. Bidragsväg. Från Björnsundsvägen till vändplan	260	Proj. 9	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Alkällsvägen. Grusväg	325	Proj. 10a	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Alkällsvägen. Grusväg,		Proj 10b	Dränering vid berget T 5:60
Alkällsvägen. Asfalt i backen.	100	Proj. 11	Några skader i asfalten som repareras
			Enligt plan "Upprustning av grusvägar" Och avrinning av dagvatten enligt plan
Backstigen. Grusväg	240	Proj. 12	
Besvärsvägen. Grusväg	260	Proj. 13	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Besvärsvägen. Asfalt i böjan (backe) och i backen vid TS 1:74	35	Proj. 14	Ny afaltsbeläggning i början av vägen mot Hyttavägen
Grangränd. Grusväg	20	Proj. 15	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Hjälmvägen. Grusväg	310	Proj. 16	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
			Enligt plan "Upprustning av grusvägar" och flyttning av väg från tomthörnan på TS 1:71
Hydroforvägen. Grusväg	150	Proj. 17	
Jelåsvägen	110	Proj. 18	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Lilla Djuddalsvägen. Grusväg	40	Proj. 19	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Pumpvägen. Grusväg	200	Proj. 20	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Rådjursstigen. Grusväg	150	Proj. 21	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Skogsstigen. Grusväg	155	Proj. 22	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Tallbacken. Grusväg	130	Proj. 23	Slutföra den påbörjade upprustningen
Torpahöjden. Grusväg	160	Proj. 24	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Torpaängsväge. Grusväg	400	Proj. 25	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Torpaängsvägen. Asfalt i backen skall repareras	120	Proj. 26	Några skador i asfalten som repareras
Urvägen. Grusväg	210	Proj. 27	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Viktoriovägen. Grusväg	40???	Proj. 28	Enligt plan "Upprustning av grusvägar"
Byte av 5 st vägskyltar. Rep / byte av lock på sanddepåer		Proj. 29	Redan åtgärdat

Tidplan och kostnad per projekt

Bilaga 2

Väg / vägsträcka	Proj.nr	2022	2023	2024	2025
Torpavägen. Bidragsväg. Från Hyttavägen till början asfalt, vid sjön.	Proj. 1			Utföres	
Torpavägen. Bidragsväg. Från asfaltskant vid sjön till början Backstigen.	Proj. 2	Utför			
Torpavägen. Bidragsväg. Från Backstigen till backen vid Jälåsvägen	Proj. 3			Utföres	
Torpavägen. Bidragsväg. Asfalt i backen utanför T 5:42	Proj. 4	Ingen åtgärd			
Torpavägen. Bidragsväg. Asaltsslut vid T 5:42 till garaget vid T 5:48	Proj. 5			Utföres	
Torpavägen. Från garaget vid T 5:48 till vändplan	Proj. 6			Utföres	
Nässelviksvägen. Bidragsväg	Proj. 7	Utför			
Notvarpsvägen. Bidragsväg. Från Hyttavägen till Björnsundsvägen	Proj. 8	Utför			
Notvarpsvägen. Bidragsväg. Från Björnsundsvägen till vändplan	Proj. 9	Utför			
Alkällsvägen. Grusväg	Proj. 10a		Utför		
Alkällsvägen. Grusväg Dränering vid berg T 5:60	Proj 10b	Utför			
Alkällsvägen. Asfalt i backen.	Proj. 11		Utför		
Backstigen. Grusväg	Proj. 12	Utför	Utför		
Besvärsvägen. Grusväg	Proj. 13		Utför		
Besvärsvägen. Asfalt i böjan (backe) och i backen vid TS 1:74	Proj. 14	Utför			
Grangränd. Grusväg	Proj. 15		Utföres		
Hjälmvägen. Grusväg	Proj. 16		Utföres		
Hydroforvägen. Grusväg	Proj. 17	????	????		
Jelåsvägen	Proj. 18		Utföes		
Lilla Djuddalsvägen. Grusväg	Proj. 19		Utföes		
Pumpvägen. Grusväg	Proj. 20	Utföes			
Rådjursstigen. Grusväg	Proj. 21		Utföes		
Skogsstigen. Grusväg	Proj. 22		Utföes		
Tallbacken. Grusväg	Proj. 23	Utföes			
Torpahöjden. Grusväg	Proj. 24			Utföes	
Torpaängsväge. Grusväg	Proj. 25	Utföes			
Torpaängsvägen. Asfalt i backen.	Proj. 26		Utföres		
Urvägen. Grusväg	Proj. 27		Utföres		
Viktorlavägen. Grusväg	Proj. 28		Utföres		
Byte av 5 st vägskyltar. Rep / byte av lock på sanddepåer	Proj. 29				
Förbättringsfond. Ingående balans 2022-01-01 = 1.106.975,87 Kr	Summa per år				
Kostnad som belastar förbättringsfond					
Återstånd behållning i förbättringsfond					
Avgift för att öka kapitalet i förbättringsfond					
Totalsumma i förbättringsfond efter utförda upprustningsåtgärder					

Omfattning ????